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Teilnahmebedingungen 
• Teilnahmeberechtigt sind alle Ausbildungseinrichtungen des Bauwesens. 
• PERI Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht an dem Wettbewerb 

teilnehmen.  
• Jeder Teilnehmer der eine Übung einreicht und damit teilnimmt erhält eine 

Urkunde. Die Mitglieder der ersten 10 Gruppen erhalten eine Urkunde mit der 
entsprechenden Platzierung.  

• Eine wiederholte Teilnahme ist ausgeschlossen. 
• Die Arbeit muß sich auf den vorgegebenen Grundriß beziehen und kann auch in 

Gruppen mit bis zu fünf Personen erstellt werden.  
• Einsendungen werden nicht zurückgegeben. Sie gehen in das Eigentum der 

Firma PERI über. Dabei behält sich PERI bei Nennung der Urheber das Recht 
auf Veröffentlichung vor. 

• Einsendeschluß für die Abgabe der Übungen ist der 
31.07.2013 (Datum des Poststempels). 

• Eine zur Bewertung abgegebene Übung muss sich auf die gestellten Aufgaben 
konzentrieren. Die Bearbeitung zusätzlicher, selbst gestellter Aufgaben, hat die 
Abwertung der Arbeit zur Folge. 

• Für die Schalungs- und Gerüstplanung ist, soweit möglich, PERI Software 
(ELPOS oder PERI CAD) einzusetzen. Diese Programme werden allen 
Ausbildungseinrichtungen und Teilnehmern für die nicht kommerzielle Nutzung in 
Form von Schullizenzen kostenlos zur Verfügung gestellt.  

• Der Aufwand zur Bearbeitung der Übung wird je nach Vorkenntnissen auf ca. 75 
Stunden je Teilnehmer (bei 5 Teilnehmern) geschätzt. Auf eine möglichst kurze 
und übersichtliche Darstellung der Arbeit wird besonderer Wert gelegt. 

• Die abgegebene Übung darf inklusive aller Anlagen und Pläne einen Umfang von 
100 Seiten (DIN A4 oder Letter-Format, Schriftgröße mindestens 10 pt, in 
Tabellen mind. 8 pt) nicht überschreiten. Die Überschreitung der Seitenzahl führt 
zu Punktabzug in der Bewertung. 

• Die Übung ist in Papierform abzugeben (keine Datenträger). Es werden keine 
Zusatzordner und Modelle angenommen. Auch Bilder von Modellen und 
Computeranimationen werden nicht bewertet. 

• Existieren für eine Aufgabe mehrere Lösungen, muss die Begründung zur 
Auswahl einer Lösung leicht nachvollziehbar dokumentiert sein. Bei Bedarf sind 
Querverweise anzugeben. 

• Bitte füllen Sie das beiliegende Formblatt mit den Adressdaten aus. 
• Weitere Informationen zur Übung (z.B. Download der Grundrisse im DWG-

Format, FAQ-Seiten zur Übung) werden im Internet unter „www.peri.de“ 
veröffentlicht. Prospekte und Broschüren finden Sie im PDF-Format auf der 
beigelegten CD. Falls Sie diese in gedruckter Form benötigen, können Sie diese 
unter „www.peri.de“ anfordern. 

• Die Aufgabenstellung kann wahlweise in Deutsch oder Englisch bearbeitet 
werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Bewertung der Arbeit hat. 
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• Die der Aufgabenstellung zugrunde liegenden europäischen und deutschen 
Normen können bei Bedarf durch die entsprechenden Normen oder Vorschriften 
anderer Länder ersetzt werden, müssen aber beigelegt werden. 

• Die PERI GmbH ist für die Organisation und Durchführung dieser Baubetriebs-
übung verantwortlich. Zu diesem Zweck speichern wir personenbezogene Daten 
auch elektronisch auf Datenträgern. Die PERI GmbH garantiert in diesem 
Zusammenhang die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 
Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dieser Regelung zu. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
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Informationen zur PERI Software: 
• Zur Bearbeitung stehen Ihnen ELPOS und PERI CAD zur Verfügung. 
• Sie entscheiden welches Programm Sie einsetzen wollen. Ihre Wahl des 

Programmes hat keinen Einfluß auf die Bewertung. Fragen zu den Programmen 
werden gerne beantwortet, wir können aber weder auf fehlende CAD-Kenntnisse 
eingehen, noch können wir ELPOS- oder PERI CAD-Schulungen im Rahmen der 
Baubetriebsübung anbieten. 

• ELPOS ist schneller und einfacher zu erlernen, bietet aber weniger professionelle 
Pläne. ELPOS lässt sich nicht zu einem vorhandenen Autodesk Produkt 
installieren. 

• PERI CAD ist ein Aufsatz auf AutoCAD Architecture von Autodesk d.h. Sie 
müssen eine lizenzierte Version besitzen. Entsprechende kostenfreie Autodesk 
Architecture Lizenzen erhalten Sie unter www.autodesk.com/edcommunity  oder 
www.autodesk.de . Für PERI CAD sind AutoCAD Kenntnisse und eine längere 
Einarbeitungszeit notwendig.  
Das aktuelle PERI CAD 19 ist verfügbar für Architecture 2012. Frühere Autodesk 
Architecture Produkte werden nicht unterstützt. Sollten Sie frühere Autodesk 
Architecture Produkte besitzen, setzen Sie sich Bitte mit uns in Verbindung um 
Ihnen das geeignete PERI CAD bereitzustellen.  

• ELPOS und PERI CAD können nicht gemeinsam auf einen PC installiert 
werden! 

• Hinweis: Die jeweiligen Systemvoraussetzungen für ELPOS oder PERI CAD 
können Sie unter http://www.peri.de/ww/de/produkte/service/software.cfm  
einsehen. 

 
Bestellung bzw. Freischaltung der PERI Software: 
Zur kostenlosen Bestellung bzw. Freischaltung der Software schicken Sie bitte 
folgende Daten an angelika.hoff@peri.de : 

• Hinweis, dass Sie an der Baubetriebsübung arbeiten 
• Schulbescheinigung oder Kopie Ihres Studentenausweises 
• Telefonnummer für mögliche Rückfragen 

zusätzlich für die Freischaltung von ELPOS: 
• Anforderungscode 

zusätzlich für die Bestellung und die Freischaltung von PERI CAD: 
• Postanschrift 
• Angabe der vorhandenen Architecture Version  
 

Erst mit dieser Anfrage erhalten Sie die für das Programm und für die 
Ausarbeitung benötigte PERI Preisliste. Aus diesem Grund müssen Sie unbedingt 
angeben, dass Sie an der Baubetriebsübung arbeiten. 
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Allgemeine Informationen zum Projekt: 
• Die Bauausführung übernimmt eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Es wurde 

vereinbart, dass alle erforderlichen Geräte angemietet werden. Die Abrechnung 
der Gerätekosten erfolgt auf Basis der Baugeräteliste (BGL, ohne Aufschläge). 
Ausgenommen hiervon ist das Schalmaterial, dessen Mietsätze in der 
Aufgabenstellung angegeben sind. 

• Die Bewehrungsarbeiten werden von einem Subunternehmer ausgeführt. 
• Als Rohbauzeit wurden max. 20 Wochen vereinbart und die durchschnittliche 

Wochenarbeitszeit wurde mit 40 Stunden festgelegt. Sämtliche Arbeiten in den 
Bereichen Erdaushub und Wasserhaltung werden von Subunternehmern 
ausgeführt. Für das Erstellen der Baugrube und das Einrichten der Wasserhaltung 
wurden 3 Wochen Bauzeit vereinbart. Das ergibt eine Bauzeit von 23 Wochen für 
BE, Baugrube, Wasserhaltung und Rohbau. 

• Fehlende Angaben sind sinnvoll zu wählen (mit kurzer Begründung) bzw. der 
einschlägigen Literatur zu entnehmen (mit Quellenangabe). 

• Das in der Übung zu bearbeitende Projekt basiert auf einem tatsächlich 
ausgeführten Bauwerk. Zur Vereinfachung der Übung und zur Reduzierung des 
Bearbeitungsaufwandes wurden die Randbedingungen und die Grundriss-
geometrie jedoch modifiziert und entsprechen in der dargestellten Form nicht mehr 
den Anforderungen eines realen Bauwerkes (z.B. Kanalisation, Entwässerung 
usw.). 

• Ausdrucke von Ausschreibungs- oder Abrechnungsprogrammen werden im Punkt 
Ausschreibungsunterlagen nicht anerkannt. Konstruktionszeichnungen oder 
Ausführungspläne sind nur dann anzufertigen, wenn diese explizit verlangt sind. 

• Die Wandhöhen sind den Schnittzeichnungen zu entnehmen. 
• Die Stützmauern an den Nachbarbebauungen sind nur für den BE-Plan zu 

berücksichtigen. 
• Die öffentliche Fußgängerunterführung ist unbegrenzt belastbar und für die BE-

Planung verwendbar. 
• Die Geländeoberkante ist aus den Höhenkoten zu entnehmen. Der höchste 

Grundwasserstand liegt bei -5,20 m und ist über die gesamte Bauzeit als 
vorhanden anzunehmen. Der vorhandene Bodenaufbau besteht aus 15 cm 
Mutterboden und darunter Kies-Sand Gemisch bis auf - 8,00 m. Für den 
detaillierten Bodenaufbau treffen Sie eine Annahme und berücksichtigen Sie diese 
in allen Aufgabenpunkten. 
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Aufgabenstellung 
 
1. Baustelleneinrichtung 

1.1. Ermitteln Sie die erforderlichen Kennwerte. 
1.2. Wählen Sie alle erforderlichen Einrichtungselemente aus. 
1.3. Zeichnen Sie einen Baustelleneinrichtungsplan. 

2. Ausschreibungsunterlagen für Beton- und Stahlbetonarbeiten 
2.1. Erstellen Sie für alle Positionen des Titels Beton- und Stahlbetonarbeiten eine 

Liste mit Stundenansätzen und Materialkosten unter Angabe der Quellen. 
2.2. Erstellen Sie ein Leistungsverzeichnis (LV) für die Beton und Stahlbeton-

arbeiten. 

3. Verfahrensauswahl / Kalkulation 
3.1. Vergleich der Wandschalung: 

  TRIO 270  - MAXIMO 270 
3.2. Vergleich der Deckenschalung: 

  MULTIFLEX  - SKYDECK  

4. Erstellen von Schalungslösungen 
4.1. Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslösungen für die Wände mit dem 

Schalsystem TRIO 270 (Linke Gebäudeseite) und MAXIMO 270 (Rechte 
Gebäudeseite).  

4.2. Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslösungen für die Decken mit dem 
bevorzugten Schalsystem aus Ihrer Lösung von Kapitel 3.2 
Verfahrensauswahl/ Kalkulation. 

5. Details der Bauausführung 
5.1. Erstellen Sie eine Lösung für einen zentralen Mülllagerraum (ca.18 m²). 

Achten Sie auf eine leichte Zugangsmöglichkeit.  
5.2. Planen Sie Boden- und Wandaufbau des Mülllagerraumes. Stellen Sie dies in 

einer Skizze dar und begründen Ihre Lösung. 
5.3. Erstellen Sie für die Treppenpodeste verschiedene Möglichkeiten zur 

Wandbefestigung. Begründen Sie Ihre Auswahl. 

6. Bauablaufplanung 
6.1. Erstellen Sie eine Grobplanung. 
6.2. Erstellen Sie die Detailplanung für das EG des Bürogebäudes. 
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Zu 1. Baustelleneinrichtung 
 
Berücksichtigen Sie die Angaben aus den allgemeinen Informationen. 
1.1 Ermitteln Sie die erforderlichen Kennwerte. 

1. Ermitteln Sie die Anzahl der benötigten Arbeitnehmer. 
2. Ermitteln Sie die notwendige Anzahl der Krane. 
3. Berechnen Sie Ausladung, Hubkraft und Hakenhöhe. 
4. Erläutern und Begründen Sie die Positionierung der Krane. 
5. Dimensionieren Sie die benötigten Lagerflächen. 
6. Erstellen Sie die Verkehrslogistik in der Baustelle und für die Ein- und Ausfahrt. 
7. Dimensionieren Sie die notwendigen Container. 
8. Wählen Sie, falls notwendig, eine Methode zur Wasserhaltung und zum Verbau. 

Erläutern Sie diese in wenigen Sätzen und einer Skizze. 
9. Berücksichtigen Sie alle weiteren wichtigen Elemente für Ihren 

Baustelleneinrichtungsplan. Die Auswahl weiterer Geräte sowie der 
Baustelleneinrichtungsgegenstände kann frei nach den Bedürfnissen der 
Baustelle unter Beachtung der Vorschriften und Vorgaben getroffen werden. Die 
Auswahl ist zu begründen. Hierbei legen Sie die BGL und/oder aktuelle 
Informationen von Geräteherstellern zugrunde. Achten Sie dabei auch auf 
Wirtschaftlichkeit. 
 

1.2 Wählen Sie alle erforderlichen Einrichtungselemente aus. 
Erstellen Sie eine vollständige Materialliste, mit allen dazugehörigen Angaben, 
aller Einrichtungsgegenstände für Ihre Baustelle. 
 

1.3 Zeichnen Sie einen Baustelleneinrichtungsplan mit allen notwendigen 
Elementen. 
Randbedingungen zur Baustelle: 
• Der öffentliche Gehweg darf zur Hälfte für die Baustelleneinrichtung mit 

genutzt werden. 
• Die benachbarten Grundstücke im Norden, Osten und Westen stehen Ihnen 

nicht zur Verfügung. 
• Die Hauptstraße darf zum Be- und Entladen verwendet werden. 
• Die Hauptstraße darf nicht dauerhaft gesperrt werden. 
• Die öffentliche Fußgängerunterführung kann für den Bauablauf verwendet 

werden. 
• Die Zufahrt im hinteren Bereich zur Baustelle darf voll genutzt werden. 
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Zu 2. Ausschreibungsunterlagen 
 
Im LV sollen die Positionen im Sinne einer eindeutigen Leistungsbeschreibung, 
gleicher Kalkulationsgrundlagen und fertigungsbegleitender Abrechnung aufgeteilt 
werden. Nebenleistungen sind in gesonderten Positionen zu erfassen. Die Leistungen 
Schalen und Betonieren sind in getrennten Positionen aufzuführen. 
Sämtliche Wände und Stützen sind schalungsrau herzustellen. Alle Stahlbetonwände 
sind aus Beton C30/37 und BSt 500 herzustellen, falls in den Plänen nichts anderes 
angegeben ist. Alle Stahlbetondecken sind aus Beton C30/37 und BSt 500 
herzustellen, falls in den Plänen nichts anderes angegeben ist. 
Stahlanteile der verschiedenen Bauteile: 
Bauteil Stahlanteil in kg je m³ Beton 
Wände  100  
Decken 150 
Stützen 200 
Bodenplatte und Fundamente 80 
 
2.1 Erstellen Sie für alle Positionen eine Liste mit Massen, Materialkosten und 

Stundenansätzen. 
Die Massen für die ausgeschriebenen Positionen des Leistungsverzeichnisses 
(LV) sind ohne zu große Detaillierung nach den vereinfachten Vorgaben lt. 
Plänen zu ermitteln. Die Massenermittlung ist der Arbeit nicht beizulegen. 
Geben Sie jeweils die Quellen an. 
 

2.2 Erstellen Sie das Leistungsverzeichnis. 
Vorbemerkungen sind so kurz wie möglich zu halten. 
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Zu 3. Verfahrensauswahl / Kalkulation 
 
Für Deckenschalung und Wandschalung ist jeweils ein absoluter Kostenvergleich für 
die Einheitskosten aufzustellen. Hierbei ist von folgenden Werten auszugehen: 
Mietsätze aller Schalelemente: 
 - Grundkosten einmalig 5,0 % 
 - Mietkosten 4,5 % / Monat 
Ausschalfristen: 
 - für MULTIFLEX 14 Tage 
 - für SKYDECK Paneele und Träger 2 Tage 
 - für SKYDECK Nachlaufunterstützung 14 Tage 
 - für Wand- und Stützenschalung 36 Stunden 
Entsorgungskosten: 
 - Schalungsplatten 255 € / t 
Materialkosten: 
 - Neupreis Schalhaut 15 € / m² 
 - Anzahl Einsätze 20-30 
 - Schalhautverschnitt 10 % 
kalkulatorischer Mittellohn: 32,50 € / Std 
kalk. Aufwandswerte* (je m² Schalfläche): 
 - Decken schalen mit MULTIFLEX GT 24 / GT 24 0,50 h/m² 
 - Decken schalen mit SKYDECK 0,30 h/m² 
 - Decken schalen Restflächen SKYDECK 1,00 h/m² 
 - Wände schalen mit TRIO 270 0,40 h/m² 
 - Wände schalen mit TRIO 270 aufgestockt inkl. aufstocken  0,55 h/m² 
 - Wände schalen mit MAXIMO 270 0,35 h/m² 
 - Wände schalen mit MAXIMO 270 aufgestockt inkl. aufstocken 

 0,45 h/m² 
  

* (Erfahrungswerte aus der Kalkulation eines mittelständischen Bauunternehmens, die 
die Besonderheiten des Bauwerkes berücksichtigen!) 
Der Schalungsaufwand unterteilt sich in Ein- und Ausschalen im Verhältnis 2/3 zu 1/3 
der vorgegebenen Werte. 
Aufgrund vergleichbarer Abstände der Bauhöfe und Mietlager vereinbarten die 
ARGE-Partner eine Verrechnung sämtlicher Transportkosten nach folgenden Werten: 
Transportkosten (einfache Fahrt):  - Geräte bis 4 t   25 € / t 
  - Großgeräte ab 4t   750 € / Gerät 
 
Für die Verfahrensvergleiche sind die erforderlichen Flächen mit Hilfe von PERI 
Software (falls möglich) sinnvoll einzuschalen. 
 
 
 
 
Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die 
Aufgabe bearbeitet haben. 
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         Der Bauunternehmer steht vor dem Kauf einer neuen Wandschalung. 
Deshalb möchte er einen direkten Vergleich durchführen. Zu diesem 
Zweck wird die linke Gebäudeseite mit TRIO 270 und die rechte 
Gebäudeseite mit MAXIMO 270 geschalt. Zudem soll der Einfluss der 
Deckenschalungssysteme bewertet werden. 

 
3.1 Erstellen Sie einen Vergleich der Wandschalung: 

Für den Verfahrensvergleich sind alle Wandflächen des Gebäudes sinnvoll 
einzuschalen. 
Es kommen folgende Systeme in Frage: 
1. PERI TRIO 270 (Linke Gebäudeseite) 
2. PERI MAXIMO 270 (Rechte Gebäudeseite) 
 
Hinweis:  
Trennen Sie das Gebäude sinnvoll zwischen Achse 4 und Achse 5. 

 
 
3.2 Erstellen Sie einen Verfahrensvergleich für die Deckenschalung des 

Gebäudes. Wählen Sie jeweils das geeignetste System für die linke oder 
rechte Gebäudeseite: 
Es kommen folgende Systeme in Frage: 
1. PERI MULTIFLEX GT24 / GT24 
2. PERI SKYDECK 

        Randabschalung und Absturzsicherung sind in den Plänen darzustellen, dürfen 
aber für den Vergleich, soweit als möglich, vernachlässigt werden. 

 
 
Der Bauunternehmer wird anhand Ihres Vergleichs und Ihrer Begründung, 
die von Ihnen gewählte Schalungskombination als Entscheidungshilfe für 
einen späteren Kauf heranziehen. 
 
Hinweis:  
Die Arbeiten werden von zwei unabhängigen, gleichwertigen Kolonnen 
durchgeführt und laufen somit parallel. 
 
 
 
 
 

Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die 
Aufgabe bearbeitet haben.
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Zu 4. Erstellen von Schalungslösungen 

 
Die Werte und Angaben in den vorhergehenden Aufgaben sind in dieser Aufgabe zu 
berücksichtigen. 
 
4.1  Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslösungen für die Wände mit TRIO 

270 (Linke Gebäudeseite) und MAXIMO 270 (Rechte Gebäudeseite). 
Für die Schalungslösung sind die erforderlichen Flächen sinnvoll zu takten und 
mit dem Schalsystem einzuschalen. Dabei sind neben den Plänen auch alle 
notwendigen Stücklisten mit anzugeben. 
 

4.2  Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslösungen für die Decken mit 
Ihrer gewählten Deckenschalung aus Kapitel 3.2. 
Alle Deckenflächen sind zu schalen. Dabei sind neben den Plänen auch alle 
notwendigen Stücklisten mit anzugeben. Randabschalung und Absturzsicherung 
sind in den Plänen darzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die 
Aufgabe bearbeitet haben.
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Zu 5. Details der Bauausführung 

 
5.1  Erstellen Sie eine Lösung für einen zentralen Mülllagerraum (ca.18 m²). 

Achten Sie auf eine leichte Zugangsmöglichkeit. 
Es soll nachträglich ein Mülllagerraum erstellt werden. Entwerfen Sie eine 
Lösung und erstellen Sie dazu einen Plan. Achten Sie auf eine leichte 
Zugangsmöglichkeit. Geben Sie zusätzlich die wichtigsten Punkte an, die beim 
Entwurf zu berücksichtigen sind. 
 

5.2  Planen Sie den Boden- und Wandaufbau des Mülllagerraumes. Stellen Sie 
dies in einer Skizze dar und begründen Ihre Lösung. 
Geben Sie den Boden- und Wandaufbau an und zeichnen Sie die 
entsprechenden Querschnitte. Fertigen Sie eine Skizze an und begründen Sie 
Ihre Lösung. 
 

5.3  Erstellen Sie für die Treppenpodeste verschiedene Möglichkeiten zur 
Wandbefestigung. Begründen Sie Ihre Auswahl. 
Erarbeiten Sie verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Befestigung der 
Treppenpodeste (siehe Schnitt A).  Begründen Sie Ihre Wahl mit einer Skizze 
und einer kurzen Beschreibung der Vorgehensweise. 
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Zu 6. Bauablaufplanung 
 
Die Werte aller vorhergehenden Aufgaben sind in dieser Aufgabe zu berücksichtigen. 
Der Schalungsaufwand unterteilt sich wie folgt: 

- Zum Einschalen werden 2/3 der vorgegebenen Werte benötigt. 
- Zum Ausschalen wird 1/3 der vorgegebenen Werte benötigt. 

Die Takteinteilung von Wand- und Deckenschalung ist, wenn möglich, mit PERI 
Software durchzuführen. 
Die Ausführungsdauer der einzelnen Vorgänge ist systematisch aufgrund der Massen 
und Aufwandswerte zu bestimmen. 
 
6.1  Erstellen Sie eine Grobplanung. 

Die Grobplanung ist für die gesamten Rohbauarbeiten durchzuführen. Hierbei 
sind nur die wichtigsten Fertigungsabschnitte zu berücksichtigen. 
1. Zur Abschätzung des Zeitaufwandes für die nicht näher behandelten Arbeiten 

ist eine überschlägige Berechnung ausreichend. Die Ergebnisse der 
Berechnung sind tabellarisch darzustellen. 

2. Der Ablauf ist in einem Grobplan möglichst übersichtlich und leicht 
verständlich darzustellen. 

 
6.2  Erstellen Sie die Detailplanung für das Erdgeschoß des Gebäudes. 

Die detaillierte Ablaufplanung des Erdgeschosses ist in Arbeitsabschnitte 
(Taktabschnitte), Bauteile und Arbeitsgänge (z.B. Schalen der Stützen, 
Bewehren der Stützen, Betonieren der Stützen) zu untergliedern. Taktabschnitte 
und Taktreihenfolge sind genau festzulegen. 
In der Detailplanung ist der Arbeitskräftebedarf kombiniert mit dem Ablaufplan 
darzustellen. Wählen Sie eine sinnvolle Terminplanungsmethode und zeichnen 
Sie den Detailplan. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um den Eingang Ihrer Ausarbeitung vollständig und korrekt erfassen zu können, bitten wir 
Sie um folgende Angaben (soweit möglich und zutreffend). Bitte füllen Sie diese in 
Druckbuchstaben aus und legen Sie den ausgefüllten Vordruck Ihrer Einsendung bei. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Anschrift Schule 
 
Name*:   
 
   
 
   
 
Fachbereich:   
 
Strasse / Hausnummer*:   
 
PLZ / Ort*:   
 
Land*:   
 
 
Betreuer 
 
Anrede*:   
 
Titel:   
 
Vorname / Name*:   
 
Telefon* | Mobil:   
 
Fax:   
 
E-Mail*:   
 
 
Teamsprecher 
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Strasse / Hausnummer*:   
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wir personenbezogene Daten auch elektronisch auf Datenträgern. Die PERI GmbH garantiert in diesem Zusammenhang die 
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dieser Regelung zu. 

 

 

Weitere Teammitglieder: 
 
Anrede:   
 
Vorname / Nachname:   
 
Strasse / Hausnummer:   
 
PLZ / Ort:   
 
Land:   
 
Telefon | Mobil:   
 
E-Mail:   
 
 
 
Anrede:   
 
Vorname / Nachname:   
 
Strasse / Hausnummer:   
 
PLZ / Ort:   
 
Land:   
 
Telefon | Mobil:   
 
E-Mail:   
 
 
 
Anrede:   
 
Vorname / Nachname:   
 
Strasse / Hausnummer:   
 
PLZ / Ort:   
 
Land:   
 
Telefon | Mobil:   
 
E-Mail:   
 
 
 
Anrede:   
 
Vorname / Nachname:   
 
Strasse / Hausnummer:   
 
PLZ / Ort:   
 
Land:   
 
Telefon | Mobil:   
 
E-Mail:   


