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Teilnahmebedingungen
e Teilnahmeberechtigt sind alle Ausbildungseinrichtungen des Bauwesens.

e PERI Mitarbeiter und deren Angehdrige dirfen nicht an dem Wettbewerb
teilnehmen.

e Jeder Teilnehmer der eine Ubung einreicht und damit teilnimmt erhalt eine
Urkunde. Die Mitglieder der ersten 10 Gruppen erhalten eine Urkunde mit der
entsprechenden Platzierung.

¢ Eine wiederholte Teilnahme ist ausgeschlossen.

e Die Arbeit mul} sich auf den vorgegebenen Grundrif3 beziehen und kann auch in
Gruppen mit bis zu funf Personen erstellt werden.

e Einsendungen werden nicht zuriickgegeben. Sie gehen in das Eigentum der
Firma PERI Uber. Dabei behélt sich PERI bei Nennung der Urheber das Recht
auf Veroffentlichung vor.

e EinsendeschluR fir die Abgabe der Ubungen ist der
31.07.2013 (Datum des Poststempels).

e Eine zur Bewertung abgegebene Ubung muss sich auf die gestellten Aufgaben
konzentrieren. Die Bearbeitung zusatzlicher, selbst gestellter Aufgaben, hat die
Abwertung der Arbeit zur Folge.

e Fur die Schalungs- und Gerustplanung ist, soweit moglich, PERI Software
(ELPOS oder PERI CAD) einzusetzen. Diese Programme werden allen
Ausbildungseinrichtungen und Teilnehmern fur die nicht kommerzielle Nutzung in
Form von Schullizenzen kostenlos zur Verfigung gestellt.

e Der Aufwand zur Bearbeitung der Ubung wird je nach Vorkenntnissen auf ca. 75
Stunden je Teilnehmer (bei 5 Teilnehmern) geschéatzt. Auf eine moglichst kurze
und Ubersichtliche Darstellung der Arbeit wird besonderer Wert gelegt.

e Die abgegebene Ubung darf inklusive aller Anlagen und Plane einen Umfang von
100 Seiten (DIN A4 oder Letter-Format, Schriftgrof3e mindestens 10 pt, in
Tabellen mind. 8 pt) nicht Giberschreiten. Die Uberschreitung der Seitenzahl fihrt
zu Punktabzug in der Bewertung.

e Die Ubung ist in Papierform abzugeben (keine Datentrager). Es werden keine
Zusatzordner und Modelle angenommen. Auch Bilder von Modellen und
Computeranimationen werden nicht bewertet.

e Existieren flr eine Aufgabe mehrere Lésungen, muss die Begriindung zur
Auswahl einer Losung leicht nachvollziehbar dokumentiert sein. Bei Bedarf sind
Querverweise anzugeben.

e Bitte fullen Sie das beiliegende Formblatt mit den Adressdaten aus.

e Weitere Informationen zur Ubung (z.B. Download der Grundrisse im DWG-
Format, FAQ-Seiten zur Ubung) werden im Internet unter , www.peri.de*
veroffentlicht. Prospekte und Broschiiren finden Sie im PDF-Format auf der
beigelegten CD. Falls Sie diese in gedruckter Form benétigen, konnen Sie diese
unter ,www.peri.de* anfordern.

e Die Aufgabenstellung kann wahlweise in Deutsch oder Englisch bearbeitet
werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Bewertung der Arbeit hat.
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e Die der Aufgabenstellung zugrunde liegenden européischen und deutschen
Normen kdnnen bei Bedarf durch die entsprechenden Normen oder Vorschriften
anderer Lander ersetzt werden, mussen aber beigelegt werden.

e Die PERI GmbH ist fur die Organisation und Durchfuhrung dieser Baubetriebs-
Ubung verantwortlich. Zu diesem Zweck speichern wir personenbezogene Daten
auch elektronisch auf Datentragern. Die PERI GmbH garantiert in diesem
Zusammenhang die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dieser Regelung zu.

e Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Informationen zur PERI Software:
e Zur Bearbeitung stehen IThnen ELPOS und PERI CAD zur Verfigung.

e Sie entscheiden welches Programm Sie einsetzen wollen. Ihre Wahl des
Programmes hat keinen Einflu3 auf die Bewertung. Fragen zu den Programmen
werden gerne beantwortet, wir kbnnen aber weder auf fehlende CAD-Kenntnisse
eingehen, noch konnen wir ELPOS- oder PERI CAD-Schulungen im Rahmen der
Baubetriebstibung anbieten.

e ELPOS ist schneller und einfacher zu erlernen, bietet aber weniger professionelle
Plane. ELPOS lasst sich nicht zu einem vorhandenen Autodesk Produkt
installieren.

e PERI CAD ist ein Aufsatz auf AutoCAD Architecture von Autodesk d.h. Sie
missen eine lizenzierte Version besitzen. Entsprechende kostenfreie Autodesk
Architecture Lizenzen erhalten Sie unter www.autodesk.com/edcommunity oder
www.autodesk.de . Fir PERI CAD sind AutoCAD Kenntnisse und eine langere
Einarbeitungszeit notwendig.

Das aktuelle PERI CAD 19 ist verfugbar fur Architecture 2012. Friihere Autodesk
Architecture Produkte werden nicht unterstiitzt. Sollten Sie friilhere Autodesk
Architecture Produkte besitzen, setzen Sie sich Bitte mit uns in Verbindung um
Ihnen das geeignete PERI CAD bereitzustellen.

e ELPOS und PERI CAD kdnnen nicht gemeinsam auf einen PC installiert
werden!

e Hinweis: Die jeweiligen Systemvoraussetzungen fir ELPOS oder PERI CAD
kénnen Sie unter http://www.peri.de/ww/de/produkte/service/software.cfm
einsehen.

Bestellung bzw. Freischaltung der PERI Software:

Zur kostenlosen Bestellung bzw. Freischaltung der Software schicken Sie bitte
folgende Daten an angelika.hoff@peri.de :

e Hinweis, dass Sie an der Baubetriebstibung arbeiten
e Schulbescheinigung oder Kopie Ihres Studentenausweises
e Telefonnummer fir mogliche Rickfragen

zusatzlich fur die Freischaltung von ELPOS:
e Anforderungscode
zusatzlich fur die Bestellung und die Freischaltung von PERI CAD:

e Postanschrift
e Angabe der vorhandenen Architecture Version

Erst mit dieser Anfrage erhalten Sie die fir das Programm und fur die
Ausarbeitung benétigte PERI Preisliste. Aus diesem Grund missen Sie unbedingt
angeben, dass Sie an der Baubetriebstibung arbeiten.
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Allgemeine Informationen zum Projekt:

e Die Bauausfuhrung Ubernimmt eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Es wurde
vereinbart, dass alle erforderlichen Gerate angemietet werden. Die Abrechnung
der Geratekosten erfolgt auf Basis der Baugerateliste (BGL, ohne Aufschlage).
Ausgenommen hiervon ist das Schalmaterial, dessen Mietsatze in der
Aufgabenstellung angegeben sind.

e Die Bewehrungsarbeiten werden von einem Subunternehmer ausgefuhrt.

¢ Als Rohbauzeit wurden max. 20 Wochen vereinbart und die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit wurde mit 40 Stunden festgelegt. Samtliche Arbeiten in den
Bereichen Erdaushub und Wasserhaltung werden von Subunternehmern
ausgefuhrt. Fur das Erstellen der Baugrube und das Einrichten der Wasserhaltung
wurden 3 Wochen Bauzeit vereinbart. Das ergibt eine Bauzeit von 23 Wochen fir
BE, Baugrube, Wasserhaltung und Rohbau.

e Fehlende Angaben sind sinnvoll zu wahlen (mit kurzer Begrindung) bzw. der
einschlagigen Literatur zu entnehmen (mit Quellenangabe).

e Das in der Ubung zu bearbeitende Projekt basiert auf einem tatsachlich
ausgefiihrten Bauwerk. Zur Vereinfachung der Ubung und zur Reduzierung des
Bearbeitungsaufwandes wurden die Randbedingungen und die Grundriss-
geometrie jedoch modifiziert und entsprechen in der dargestellten Form nicht mehr
den Anforderungen eines realen Bauwerkes (z.B. Kanalisation, Entwasserung
usw.).

e Ausdrucke von Ausschreibungs- oder Abrechnungsprogrammen werden im Punkt
Ausschreibungsunterlagen nicht anerkannt. Konstruktionszeichnungen oder
Ausfuhrungsplane sind nur dann anzufertigen, wenn diese explizit verlangt sind.

¢ Die Wandhdhen sind den Schnittzeichnungen zu entnehmen.

¢ Die Stutzmauern an den Nachbarbebauungen sind nur fir den BE-Plan zu
bertucksichtigen.

e Die offentliche Ful3géngerunterfihrung ist unbegrenzt belastbar und fiir die BE-
Planung verwendbar.

¢ Die Geldndeoberkante ist aus den Hohenkoten zu entnehmen. Der hochste
Grundwasserstand liegt bei -5,20 m und ist Uber die gesamte Bauzeit als
vorhanden anzunehmen. Der vorhandene Bodenaufbau besteht aus 15 cm
Mutterboden und darunter Kies-Sand Gemisch bis auf - 8,00 m. Fur den
detaillierten Bodenaufbau treffen Sie eine Annahme und berlcksichtigen Sie diese
in allen Aufgabenpunkten.
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Aufgabenstellung

1. Baustelleneinrichtung
1.1. Ermitteln Sie die erforderlichen Kennwerte.
1.2. Wahlen Sie alle erforderlichen Einrichtungselemente aus.
1.3.Zeichnen Sie einen Baustelleneinrichtungsplan.
2. Ausschreibungsunterlagen fir Beton- und Stahlbetonarbeiten

2.1.Erstellen Sie fur alle Positionen des Titels Beton- und Stahlbetonarbeiten eine
Liste mit Stundenanséatzen und Materialkosten unter Angabe der Quellen.

2.2.Erstellen Sie ein Leistungsverzeichnis (LV) fur die Beton und Stahlbeton-
arbeiten.

3. Verfahrensauswahl / Kalkulation
3.1.Vergleich der Wandschalung:

TRIO 270 - MAXIMO 270
3.2.Vergleich der Deckenschalung:
MULTIFLEX - SKYDECK

4. Erstellen von Schalungslésungen

4.1.Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslésungen fur die Wande mit dem
Schalsystem TRIO 270 (Linke Gebaudeseite) und MAXIMO 270 (Rechte
Gebaudeseite).

4.2.Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslésungen fir die Decken mit dem
bevorzugten Schalsystem aus Ihrer Losung von Kapitel 3.2
Verfahrensauswahl/ Kalkulation.

5. Details der Bauausfiihrung

5.1. Erstellen Sie eine Losung fur einen zentralen Mulllagerraum (ca.18 m?).
Achten Sie auf eine leichte Zugangsmaglichkeit.

5.2.Planen Sie Boden- und Wandaufbau des Mulllagerraumes. Stellen Sie dies in
einer Skizze dar und begrinden lhre Losung.

5.3. Erstellen Sie fir die Treppenpodeste verschiedene Moéglichkeiten zur
Wandbefestigung. Begriinden Sie Ihre Auswahl.

6. Bauablaufplanung
6.1.Erstellen Sie eine Grobplanung.
6.2. Erstellen Sie die Detailplanung fir das EG des Blrogebaudes.
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Zu 1. Baustelleneinrichtung

Berucksichtigen Sie die Angaben aus den allgemeinen Informationen.

11
1.

© N O O R WD

1.2

1.3

Ermitteln Sie die erforderlichen Kennwerte.

Ermitteln Sie die Anzahl der benétigten Arbeitnehmer.

Ermitteln Sie die notwendige Anzahl der Krane.

Berechnen Sie Ausladung, Hubkraft und Hakenhdhe.

Erlautern und Begrinden Sie die Positionierung der Krane.

Dimensionieren Sie die bendétigten Lagerflachen.

Erstellen Sie die Verkehrslogistik in der Baustelle und fiir die Ein- und Ausfahrt.
Dimensionieren Sie die notwendigen Container.

Wabhlen Sie, falls notwendig, eine Methode zur Wasserhaltung und zum Verbau.
Erlautern Sie diese in wenigen Séatzen und einer Skizze.

Bertcksichtigen Sie alle weiteren wichtigen Elemente fur lhren
Baustelleneinrichtungsplan. Die Auswahl weiterer Gerate sowie der
Baustelleneinrichtungsgegenstande kann frei nach den Bedurfnissen der
Baustelle unter Beachtung der Vorschriften und Vorgaben getroffen werden. Die
Auswahl ist zu begriinden. Hierbei legen Sie die BGL und/oder aktuelle
Informationen von Gerateherstellern zugrunde. Achten Sie dabei auch auf
Wirtschaftlichkeit.

Wahlen Sie alle erforderlichen Einrichtungselemente aus.

Erstellen Sie eine vollstandige Materialliste, mit allen dazugehdrigen Angaben,
aller Einrichtungsgegenstande fir Ihre Baustelle.

Zeichnen Sie einen Baustelleneinrichtungsplan mit allen notwendigen
Elementen.

Randbedingungen zur Baustelle:

e Der offentliche Gehweg darf zur Halfte fur die Baustelleneinrichtung mit
genutzt werden.

e Die benachbarten Grundstiicke im Norden, Osten und Westen stehen lhnen
nicht zur Verfuagung.

e Die HauptstralRe darf zum Be- und Entladen verwendet werden.

e Die HauptstralRe darf nicht dauerhaft gesperrt werden.

¢ Die offentliche Ful3géangerunterfihrung kann fiir den Bauablauf verwendet
werden.

e Die Zufahrt im hinteren Bereich zur Baustelle darf voll genutzt werden.
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Zu 2. Ausschreibungsunterlagen

Im LV sollen die Positionen im Sinne einer eindeutigen Leistungsbeschreibung,
gleicher Kalkulationsgrundlagen und fertigungsbegleitender Abrechnung aufgeteilt
werden. Nebenleistungen sind in gesonderten Positionen zu erfassen. Die Leistungen
Schalen und Betonieren sind in getrennten Positionen aufzufihren.

Samtliche Wande und Stitzen sind schalungsrau herzustellen. Alle Stahlbetonwénde
sind aus Beton C30/37 und BSt 500 herzustellen, falls in den Planen nichts anderes
angegeben ist. Alle Stahlbetondecken sind aus Beton C30/37 und BSt 500
herzustellen, falls in den Planen nichts anderes angegeben ist.

Stahlanteile der verschiedenen Bauteile:

Bauteil Stahlanteil in kg je m3 Beton
Wande 100

Decken 150

Stutzen 200

Bodenplatte und Fundamente |80

2.1 Erstellen Sie fur alle Positionen eine Liste mit Massen, Materialkosten und
Stundenanséatzen.

Die Massen fur die ausgeschriebenen Positionen des Leistungsverzeichnisses
(LV) sind ohne zu groR3e Detaillierung nach den vereinfachten Vorgaben It.
Planen zu ermitteln. Die Massenermittlung ist der Arbeit nicht beizulegen.
Geben Sie jeweils die Quellen an.

2.2 Erstellen Sie das Leistungsverzeichnis.
Vorbemerkungen sind so kurz wie mdglich zu halten.
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Zu 3. Verfahrensauswahl / Kalkulation

Fur Deckenschalung und Wandschalung ist jeweils ein absoluter Kostenvergleich fur
die Einheitskosten aufzustellen. Hierbei ist von folgenden Werten auszugehen:

Mietsatze aller Schalelemente:

- Grundkosten einmalig 5,0 %
- Mietkosten 4,5 % / Monat
Ausschalfristen:
- fur MULTIFLEX 14 Tage
- fur SKYDECK Paneele und Trager 2 Tage
- fur SKYDECK Nachlaufunterstitzung 14 Tage
- fir Wand- und Stiutzenschalung 36 Stunden
Entsorgungskosten:
- Schalungsplatten 255 €/t
Materialkosten:
- Neupreis Schalhaut 15€/ m?2
- Anzahl Einsétze 20-30
- Schalhautverschnitt 10 %
kalkulatorischer Mittellohn: 32,50 €/ Std
kalk. Aufwandswerte* (je m? Schalflache):
- Decken schalen mit MULTIFLEX GT 24/ GT 24 0,50 h/m2
- Decken schalen mit SKYDECK 0,30 h/m2
- Decken schalen Restflachen SKYDECK 1,00 h/mz
- Wande schalen mit TRIO 270 0,40 h/m2
- Wande schalen mit TRIO 270 aufgestockt inkl. aufstocken 0,55 h/m2
- Wande schalen mit MAXIMO 270 0,35 h/m2
- Wande schalen mit MAXIMO 270 aufgestockt inkl. aufstocken
0,45 h/m2

(Erfahrungswerte aus der Kalkulation eines mittelstandischen Bauunternehmens, die
die Besonderheiten des Bauwerkes bertcksichtigen!)

Der Schalungsaufwand unterteilt sich in Ein- und Ausschalen im Verhéltnis /3 zu /5
der vorgegebenen Werte.

Aufgrund vergleichbarer Abstande der Bauhofe und Mietlager vereinbarten die
ARGE-Partner eine Verrechnung samtlicher Transportkosten nach folgenden Werten:

Transportkosten (einfache Fahrt): - Gerate bis 4 t 25€/t
- Grol3gerate ab 4t 750 €/ Gerat

Fur die Verfahrensvergleiche sind die erforderlichen Flachen mit Hilfe von PERI
Software (falls méglich) sinnvoll einzuschalen.

Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die
Aufgabe bearbeitet haben.
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3.1

3.2

Der Bauunternehmer steht vor dem Kauf einer neuen Wandschalung.
Deshalb mdchte er einen direkten Vergleich durchfiihren. Zu diesem
Zweck wird die linke Gebaudeseite mit TRIO 270 und die rechte
Gebaudeseite mit MAXIMO 270 geschalt. Zudem soll der Einfluss der
Deckenschalungssysteme bewertet werden.

Erstellen Sie einen Vergleich der Wandschalung:

Fur den Verfahrensvergleich sind alle Wandflachen des Gebaudes sinnvoll
einzuschalen.

Es kommen folgende Systeme in Frage:
1. PERI TRIO 270 (Linke Geb&audeseite)
2. PERI MAXIMO 270 (Rechte Gebaudeseite)

Hinweis:
Trennen Sie das Gebaude sinnvoll zwischen Achse 4 und Achse 5.

Erstellen Sie einen Verfahrensvergleich fur die Deckenschalung des
Gebaudes. Wahlen Sie jeweils das geeignetste System fir die linke oder
rechte Gebaudeseite:

Es kommen folgende Systeme in Frage:
1. PERI MULTIFLEX GT24 / GT24
2. PERI SKYDECK

Randabschalung und Absturzsicherung sind in den Planen darzustellen, dirfen
aber fir den Vergleich, soweit als méglich, vernachléassigt werden.

Der Bauunternehmer wird anhand Ihres Vergleichs und lhrer Begrindung,
die von Ihnen gewahlte Schalungskombination als Entscheidungshilfe fur
einen spateren Kauf heranziehen.

Hinweis:

Die Arbeiten werden von zwei unabhangigen, gleichwertigen Kolonnen
durchgefihrt und laufen somit parallel.

Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die
Aufgabe bearbeitet haben.

Seite 10 von 15



PERI Baubetriebsiibung 2012|2013 Aufgabenstellung

Zu 4. Erstellen von Schalungslésungen

Die Werte und Angaben in den vorhergehenden Aufgaben sind in dieser Aufgabe zu
bertcksichtigen.

4.1 Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslésungen fir die Wande mit TRIO
270 (Linke Gebaudeseite) und MAXIMO 270 (Rechte Gebaudeseite).

Fur die Schalungslosung sind die erforderlichen Flachen sinnvoll zu takten und
mit dem Schalsystem einzuschalen. Dabei sind neben den Planen auch alle
notwendigen Stucklisten mit anzugeben.

4.2 Erstellen Sie alle notwendigen Schalungslésungen fir die Decken mit
Ihrer gewahlten Deckenschalung aus Kapitel 3.2.

Alle Deckenflachen sind zu schalen. Dabei sind neben den Planen auch alle
notwendigen Sticklisten mit anzugeben. Randabschalung und Absturzsicherung
sind in den Planen darzustellen.

Bitte geben Sie an mit welcher Software (PERI CAD, ELPOS, CAD etc.) Sie die
Aufgabe bearbeitet haben.
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Zu 5. Details der Bauausfiihrung

5.1

5.2

5.3

Erstellen Sie eine Losung fur einen zentralen Milllagerraum (ca.18 m2).
Achten Sie auf eine leichte Zugangsmaoglichkeit.

Es soll nachtraglich ein Mulllagerraum erstellt werden. Entwerfen Sie eine
Ldsung und erstellen Sie dazu einen Plan. Achten Sie auf eine leichte
Zugangsmaoglichkeit. Geben Sie zusatzlich die wichtigsten Punkte an, die beim
Entwurf zu berlcksichtigen sind.

Planen Sie den Boden- und Wandaufbau des Mulllagerraumes. Stellen Sie
dies in einer Skizze dar und begrinden Ihre Lésung.

Geben Sie den Boden- und Wandaufbau an und zeichnen Sie die
entsprechenden Querschnitte. Fertigen Sie eine Skizze an und begrinden Sie
Ihre L6sung.

Erstellen Sie fur die Treppenpodeste verschiedene Moglichkeiten zur
Wandbefestigung. Begrinden Sie lhre Auswahl.

Erarbeiten Sie verschiedene Losungsmadglichkeiten zur Befestigung der
Treppenpodeste (siehe Schnitt A). Begrinden Sie lhre Wahl mit einer Skizze
und einer kurzen Beschreibung der Vorgehensweise.
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Zu 6. Bauablaufplanung

Die Werte aller vorhergehenden Aufgaben sind in dieser Aufgabe zu bericksichtigen.
Der Schalungsaufwand unterteilt sich wie folgt:

- Zum Einschalen werden %/3 der vorgegebenen Werte benétigt.
- Zum Ausschalen wird /5 der vorgegebenen Werte benétigt.

Die Takteinteilung von Wand- und Deckenschalung ist, wenn mdglich, mit PERI
Software durchzufuhren.

Die Ausfiihrungsdauer der einzelnen Vorgange ist systematisch aufgrund der Massen
und Aufwandswerte zu bestimmen.

6.1 Erstellen Sie eine Grobplanung.

Die Grobplanung ist fur die gesamten Rohbauarbeiten durchzufihren. Hierbei
sind nur die wichtigsten Fertigungsabschnitte zu berucksichtigen.

1. Zur Abschéatzung des Zeitaufwandes fur die nicht ndher behandelten Arbeiten
ist eine Uberschlagige Berechnung ausreichend. Die Ergebnisse der
Berechnung sind tabellarisch darzustellen.

2. Der Ablauf ist in einem Grobplan méglichst Gbersichtlich und leicht
verstandlich darzustellen.

6.2 Erstellen Sie die Detailplanung fur das Erdgeschol3 des Gebaudes.

Die detaillierte Ablaufplanung des Erdgeschosses ist in Arbeitsabschnitte
(Taktabschnitte), Bauteile und Arbeitsgange (z.B. Schalen der Stitzen,
Bewehren der Stitzen, Betonieren der Stiitzen) zu untergliedern. Taktabschnitte
und Taktreihenfolge sind genau festzulegen.

In der Detailplanung ist der Arbeitskraftebedarf kombiniert mit dem Ablaufplan
darzustellen. Wahlen Sie eine sinnvolle Terminplanungsmethode und zeichnen
Sie den Detailplan.
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Formblatt

Sehr geehrte Damen und Herren,

um den Eingang lhrer Ausarbeitung vollstandig und korrekt erfassen zu kénnen, bitten wir
Sie um folgende Angaben (soweit moglich und zutreffend). Bitte fillen Sie diese in
Druckbuchstaben aus und legen Sie den ausgefullten Vordruck Ihrer Einsendung bei. Vielen
Dank fur Ihre Unterstltzung.

Anschrift Schule

Name*:

Fachbereich:

Strasse / Hausnummer*:

PLZ / Ort*:

Land*:

Betreuer

Anrede*:

Titel:

Vorname / Name*:

Telefon* | Mobil:

Fax:

E-Mail*:

Teamsprecher

Anrede*:

Vorname / Nachname*;

Strasse / Hausnummer*;

PLZ / Ort*:

Land*:

Telefon* | Mobil:

E-Mail*:

Mit * gekennzeichnete Angaben missen ausgefullt werden!

Die PERI GmbH ist fur die Organisation und Durchfiihrung dieser Baubetriebslibung verantwortlich. Zu diesem Zweck speichern
wir personenbezogene Daten auch elektronisch auf Datentrdgern. Die PERI GmbH garantiert in diesem Zusammenhang die
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Mit lhrer Teilnahme stimmen Sie dieser Regelung zu.



Weitere Teammitqglieder:

Anrede:

Vorname / Nachname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Land:

Telefon | Mobil:

E-Mail:

Anrede:

Vorname / Nachname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Land:

Telefon | Mobil:

E-Mail:

Anrede:

Vorname / Nachname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort;

Land:

Telefon | Mobil:

E-Mail:

Anrede:

Vorname / Nachname:

Strasse / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Land:

Telefon | Mobil:

E-Mail:

Die PERI GmbH ist fur die Organisation und Durchfiihrung dieser Baubetriebsiibung verantwortlich. Zu diesem Zweck speichern
wir personenbezogene Daten auch elektronisch auf Datentrdgern. Die PERI GmbH garantiert in diesem Zusammenhang die
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Mit lhrer Teilnahme stimmen Sie dieser Regelung zu.



